



**КОМИ РЕСПУБЛИКАСА СПОРТ ДА МОРТӦС ЕНМӦДАН
АГЕНТСТВО**

**АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ**

П Р И К А З

№ 01-12 / 36

« 17 » февраля 2014 г.

г. Сыктывкар

О переходе образовательных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (в том числе ДЮСШ, СДЮСШОР, ГАУ РК ЦСПСК в части касающейся) на реализацию общеразвивающих, предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки.

В рамках реализации Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План (далее План) перехода образовательных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (в том числе ДЮСШ, СДЮСШОР, ГАУ РК ЦСПСК в части касающейся) Республики Коми, на реализацию общеразвивающих, предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки (приложение 1).
2. Рекомендовать органам управления физической культуры и спорта муниципальных образований Республики Коми оказывать содействие муниципальным учреждениям дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (в том числе ДЮСШ и СДЮСШОР) в выполнении Плана, соблюдать порядок и сроки предоставления отчетности по выполнению пунктов Плана.
3. Отделу учебной и физкультурно-спортивной работы (Троицкий В.А.) обеспечить контроль и методическое руководство по исполнению Плана.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Н.М. Бережного.

Руководитель



Н.А. Гордеев

План перехода учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (в том числе ДЮСШ, СДЮСШОР, ГАУ РК ЦСПСК в части касающейся) на реализацию общеразвивающих, предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственный исполнитель
I. Организационные мероприятия			
1	Проведение семинара – совещания с руководством органов управления физической культуры и спорта муниципальных образований Республики Коми и директорами государственных и муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности	19 февраля 2014 г.	Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту
2	Проведение мониторинга выполнения плана органами управления физической культуры и спорта муниципальных образований Республики Коми и государственными и муниципальными учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности	31 марта, 5 июня, 30 июля, 30 сентября, 30 ноября 2014 г.	Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту
3	Оказание методической помощи специалистами органов управления физической культуры и спорта муниципальных образований Республики Коми	Постоянно	Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту, органы управления физической культуры и спорта муниципальных образований Республики Коми
4.	Подготовка планов перехода учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности на реализацию общеразвивающих, предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки муниципальными образованиями Республики Коми и Государственными учреждениями ДЮСШ, СДЮСШОР, ЦСПСК подведомственными Агентству Республики Коми по физической культуре и спорту.	До 05 марта 2014 г.	
II. Мероприятия по переходу ДЮСШ, СДЮСШОР, ГАУ РК ЦСПСК (в части касающейся) на реализацию общеразвивающих, предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки			

1	Подготовка Уставов и локальных актов государственных и муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности	до 20 марта 2014 г.	Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту, органы управления физической культуры и спорта муниципальных образований Республики Коми
2	Утверждение Уставов государственных и муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности	15 марта -15 апреля 2014 г.	Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту, органы управления физической культуры и спорта муниципальных образований Республики Коми
3	Проведение анализа контингента обучающихся по программе спортивной подготовки, соответствующих федеральным стандартам спортивной подготовки по виду спорту	до 30 марта 2014 г.	Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту, государственные и муниципальные учреждения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
4	Проведение анализа контингента обучающихся по программам: общеразвивающей, предпрофессиональной подготовки, имеющих необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта	01 апреля-01 мая 2014 г.	Государственные и муниципальные учреждения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
5	Распределение контингента обучающихся по программам спортивной подготовки и обучающихся по образовательным программам (предпрофессиональным и общеразвивающим)	01 мая-01 июня 2014 г.	Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту, государственные и муниципальные учреждения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
6	Разработка и утверждение дополнительных программ по видам спорта: общеразвивающая подготовка, предпрофессиональная подготовка, спортивная подготовка	до 30 июля 2014 г.	Государственные и муниципальные учреждения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
7	Внесение изменения в государственные и муниципальные задания государственных и муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности	август 2014 г.	Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту, органы управления физической культуры и спорта муниципальных образований Республики Коми
8	Проведение индивидуального отбора лиц (одаренных детей), имеющих необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта	август-сентябрь 2014 г.	Государственные и муниципальные учреждения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
9	Подготовка пакета документов для проведения процедуры лицензирования	с 1 мая по 31 октября 2014 г.	Государственные и муниципальные учреждения

	государственных и муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности		дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
--	---	--	--